

Bauzeitenplan NR.3

Baubeginn: 31.03.2025

Projekt Umgestaltung Straße Buten Porten

Auftragnehmer Bruns & Schild GmbH

Gewerke

- Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung
- Baufeld räumen
- Rückbau/Erdbearbeiten
- Montage Baumunterflurrosten
- Arbeiten an Versorgungsleitungen
- Schmutzwasserkanalisation
- Kanalbau Alter Stadtgraben
- Anschlussleitungen/Abläufe
- Straßenbauarbeiten
- Ausstattung
- Restarbeiten
- Pflanzarbeiten

